



ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๔/๗๖๑

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ข้อหารือการขอคืนค่าปรับจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล ๕๑๐๒๑/๔๗๐๖ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (อบจ. พิษณุโลก) แจ้งว่า อบจ. พิษณุโลก ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริติวิศวกรรม ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายลำน้ำเพี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางโกน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ในวงเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ กำหนดงวดงานเป็น ๒ งวด ซึ่งห้างฯ ได้ส่งมอบงานงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ ต่อมาห้างฯ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ ขอคืนค่าปรับตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ซึ่ง อบจ. พิษณุโลก พิจารณาแล้วเห็นว่า ห้างฯ ไม่สามารถขอคืนค่าปรับตามมาตรการฯ เนื่องจากห้างฯ ได้ส่งมอบงาน และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างตามสัญญาเสร็จสิ้นแล้ว อบจ. พิษณุโลก จึงขอหารือว่า ความเห็นของ อบจ. พิษณุโลก ถูกต้องหรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีตามข้อหารือ เมื่อข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก (อบจ. พิษณุโลก) ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด ปริติวิศวกรรม ดำเนินการก่อสร้างถนนผิวจราจรลาดยางแบบผิวเรียบ สายลำน้ำเพี้ย หมู่ที่ ๕ ตำบลบ่อโพธิ์ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๕ ตำบลยางโกน อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๙๙/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในวงเงินจำนวน ๖๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งสัญญาดังกล่าวลงนามหลังวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๓ และได้มีการตรวจรับพัสดุรวมทั้งได้มีการเบิกจ่ายค่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ถือว่าสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้ว ดังนั้น สัญญาดังกล่าวจึงไม่เข้าข่ายการได้รับความช่วยเหลือตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ แจ้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ ลงวันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ แต่อย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

กมล ทัศนวิภา

(นางสาวกมลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ

ฝ่ายเลขานุการ

โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๑

โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ - ๖