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จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
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ร ^  ธันวาคม ๒๕๖๔
เร่ือง ข้อหารือการดำเนินการในช่วงเวลาท่ีได้รับกระทบจากกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด 19 

(Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า
อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า ท่ี ฃก ๗๑๖๐๓/๒๗๔ ลงวันท่ี ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า (อบต. โคกสง่า) อำเภอพล 
จังหวัดขอนแก่น แจ้งว่า อบต. โคกสง่า ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัด โซคมหาลาภ ดำเนินการก่อสร้าง 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ตามสัญญาเลขท่ี ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ต่อมาห้างฯ ได้มีหนังสือลงวันท่ี ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ของดค่าปรับหรือลดค่าปรับ หรือขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง โดยอ้างสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างโครงการดังกล่าว 
อบต. โคกสง่า จึงขอหารือว่า สามารถถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ 
ข้อ ๒ กรณีท่ีโรคโควิด ๑๙ เกิดภายหลังจากท่ีหน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญาแล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาตามข้อ ๒.๑ ได้หรือไม่ ความละเอียดแจ้งแล้ว น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดช้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
พิจารณาแล้ว มีความเห็นดังน้ี

๑. ตามพระราขบัญญัติการจัดชื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ 
วรรคหน่ึง บัญญัติว่า “การงดหรือลดค่าปรับให้แก,คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ให ้อย ู่ในด ุลพ ิน ิจของผ ู้ม ีอำนาจท ี่จะพ ิจารณ าได ้ตามจำนวนว ันท ี่ม ีเหต ุเก ิดช ื้นจร ิง” และระเบ ียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๒ กำหนดว่า 
“ ก ารงดห ร ือล ดค ่าป ร ับ ให ้แก ่ค ู่ส ัญ ญ า ห ร ือ ก าร ข ย าย เว ล าท ำก าร ต าม ส ัญ ญ าห ร ือ ข ้อ ต ก ล ง 
ตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย 
หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
ทำให้คู่สัญญาไม'สามารถส่งมอบส่ิงของหรืองานตามเง่ือนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐ 
ระบ ุไว ้ในส ัญญาหรือข ้อตกลงกำหนดให ้ค ู่ส ัญญาต้องแจ้งเหตุด ังกล่าวให ้หน ่วยงานของรัฐทราบ 
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้ง 
ภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมีได้ 
เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหลักฐานซัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐ 
ทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น” ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑

/ลงวันท่ี ...



ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ เร่ือง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบ 
จากกรณีโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19)) 
และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ เร่ือง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณางดหรือลดค่าปรับ 
ให้แก'คู่สัญญา หรือการขยายระยะเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ท่ีได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (Coronavirus Disease 2019 (COVID - 19))

๒. จากหลักการข้างต้น หากข้อเท็จจริงปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า 
(อบต. โคกสง่า) ได ้ว ่าจ ้างห ้างห ุ้นส ่วนจำกัด โซคมหาลาภ ดำเน ินการก่อสร้างโครงการก่อสร้าง 
ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส) ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 
ตามสัญญาเลขที่ ๒๕/๒๕๖๔ ลงวันท่ี ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยกำหนดให้ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้าง 
ภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔ และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ 
ต่อมาห้างๆ ได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ของดค่าปรับหรือลดค่าปรับหรือขยายระยะเวลา 
ทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง โดยอ้างสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด ๑๙ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ 
การก่อสร้างโครงการดังกล่าว ดังน้ัน หาก อบต. โคกสง่า พิจารณาแล้วเห็นว่า กรณีท่ีห้างฯ ของดหรือลดค่าปรับ 
โดยอ้างว่ามีผลกระทบอันเน่ืองมาจากโรคโควิด ๑๙ ซ่ึงเปีนผลโดยตรงท่ีทำให้ผู้รับจ้างไม่อาจดำเนินการตามสัญญาได้ 
กรณีดังกล่าว อบต. โคกสง่า สามารถพิจารณาดำเนินการตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดช้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๗๑ ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๖๓ ข้อ ๒ 
โดยพิจารณาจากกฎหมาย ข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งของทางราซการที่ให้หน่วยงานของรัฐปิดทำการ 
หรือสั่งห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง หรือสั่งปิดสถานที่หรือสั่งห้ามกระทำการหรือสั่งการใด  ๆ จนถึงวันที่เปิดทำการ 
หรือวันท่ีกระทำการ หรือดำเนินการได้ตามปกติ และตามนัยหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดช้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๔๒๓ ลงวันท่ี ๑๐ กันยายน ๒๕๖๓ ข้อ ๑.๑ และข้อ ๔ 
ตามจำนวนวันท่ีมีเหตุเกิดช้ืนจริงต่อไปได้

อย่างไรก็ดี เน่ืองจากคณะกรรมการวินิจฉัยได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๖๙๓ 
ลงวันท่ี ๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ เร่ือง มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส 
โคโรนา๒ ๐๑๙ซ่ึง อบต.โคกสง่าสามารถนำแนวทางของหนังลือแจ้งเวียนดังกล่าวไปพิจารณาดำเนินการ 
ในกรณีท่ีฃอหารือได้อีกทางหน่ึง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกุลยา ตันติเตมิท)
อธิบดีกรมบัญชีกลาง ปฏิบัติราซการแทน 

ปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ -  ๖


